
Dodatok Č. I
k ZMLUVE O DlELO Č. 12019

uzatvorenýpodľa 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
V p/atnom znení

di
ZrnIti vně strany

1.1 Objednávatel‘: Obec Suchá nad Parnou
Sídlo: Suchá nad Parnou Č. 68, 919 0? Suchá nad Parnou
Zastúpený: Ing. Martin Glončák, starosta obce
Osoby oprávnené rokovat‘
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Glončák, starosta obce
Osoby oprávnené rokovat‘
vo veciach technických: Ing. Martin GlonČák, starosta obce
Bankové spojenie IBAN: SK98 0200 0000 0000 0432 0212
ICO: 00313009
DIČ: 2021175695

1.2 Zhotovitel‘ Zahrajme sa s.r.o.
Sídlo: Kvetná 403/5, 09] 0] Stropkov
Statutárny zástupca: Matúš Vojček, konateľ
Osoby oprávnené rokoval‘
vo veciach zrnluvných: Matúš Vojček
Osoby oprávnené rokovat‘
vo veciach technických: Matúš VojČek
Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0051 1853 0309
FCO: 50409743
DIČ: 2120313580
IČO DPH: SK2]203]3580
Zapísaný v OR vedenoni OS Prešov, odd, Sro, vložka Č. 33177/P

(d‘alej spolu ako „ Zniluvné strany“)

ČL2
Predrnet dodatku

1.1 Ztnluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. I k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby
„VYBUDOVANIE DETSKEHO IHRISKA“ (ďalej len “Die/o“), ktorú uzatvorili dňa
12.12.2019 vzhľadom k rvhlásenej tnimoriadnej situácií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

1.2 Objednávateľ sa po dohode so zhotoviteľom rozhodol, že Článok S bod 5.1 Zmluvy o dlelo č.
12019, ktorý znel:
“Zhotoviteľje povinný zrealizovat‘ die/o podľa bodu 3.1. tejto zmluvy: najneskór do troch (3)
mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Nedodržanie tohto termínu za bude považovat‘ za hrubé
porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa“
sa nahrádza znením:
„Zhotovitel‘ je povinný zrealizovat‘ dlelo podl‘a bodu 3.1. tejto zmluvy najneskór do
31.10.202 0. Nedodržanie tohto termínu za bude považovat‘ za hrubé porušenie tejto zmluvy
zo strany zhotovite ľa“

1.3 Nový termín stanovuje povinnost‘ zhotovenia diela objednávateľa voči úradu vlády SR.
Objednávateľ nepovažuje posun termínu za porušenie zmluvných podniienok, nakoľko chce
chránit‘ zdravie a bezpečie obyvateľstva.



čL3
Závcrečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok ;zadobáda platnost‘ dňorn je/zo podpísania obidvon,i zmlnvnými stranami

a i/činnost‘ dňom nasledujúcim po dni jeho zterejnenia podľa 47a. ods. I Ohčianskeho

;ákonníka v nadväznosti na Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr/stape k informáciá,n

a o z/nene a doplnení niektorxtch zákonov. Objednávate[bezodkladne upovedomí zhotovíte/a

o tejto skutočnosti.
3.2 D/elo je realizované v rámci Dotácie z úradu vlády SR pre program ‚.Podpora rozvoja športu

na rok 20/9‘.
3.3 Zhotovitel‘ je povinný strp/et‘ výkon kontrolv/airdini/overovania súvisiaceho s dodaným

službami kedvkoľvek podas platnost/a účinnosti zin/tt vy o doráciípre projekt a to opnh‘nen\mi

osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ dorácie a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný

úrad SR. príslušná správa finančnej kontroly, Certikačný orgán a ním poverené osoby,

Orgán audi/ii, jeho spolupracujúce orgány Ú nimi poverené osoby, splnornocnenĺ zástupco via

Ezirópskej kom/s/e a Európskeho dvora audítorov, osoby pí-izvané orgánnzi. ktoré sú „vedené

ako oprávnené osob- i si/lade s príslušnmi právnvmi predpismi SR a ES. a poskytni/ť mi

všetku potrebnú súčinnost‘.
3.4 Tento dodatokje vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ

a dva ZhotoviteL
3.5 Zmluvné stran)- vvhlasujú. že obsah dodatku im je znánzv, pIne s žilin sáhlas/a, a preto ho na

znak bezvýhradného si/hlasu s celý,?? je/zo teXtoítz podpisujá.

V Suchej nad Parnou, dfza 14.2020 V Stropkove, dita 3.4.2020

Za Objedzzávateľa: Za Zhotoviteľa:

Ii - Madin Glončák, starosta obce Matúš Vojček, koncztel‘




